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1 PREMESSA

La presente relazione e stata prodotta nell’ambito della progettazione esecutiva relativa a “Realizzazione
Centro Intercomunale di Protezione Civile Multifunzionale — loc. Stazione Nuova in Aulla (MS)”.

Nella presente Relazione vengono riportate le analisi, le valutazioni e le prime indicazioni necessarie per la
risoluzione delle interferenze presenti nelle aree dove dovranno eseguirsi i lavori.

Ovviamente tale elaborato verra eventualmente e adeguato all’atto dell’acquisizione delle indicazioni degli enti
gestori e a seguito dei necessari rilievi di dettaglio propedeutici alla fase esecutiva.

Le interferenze riscontrabili nella fase di realizzazione possono essere ricondotte a tre tipologie principali:

- Interferenze aeree; fanno parte di questo gruppo tutte le linee elettriche, lilluminazione e parte delle linee
telefoniche, ,ecc;

- Interferenze superficiali; fanno parte di questo gruppo i canali, i fossi a cielo aperto e la viabilita pedonale e carrabile.

- Interferenze interrate; fanno parte di questo gruppo i gasdotti, le fognature, gli acquedotti, le condotte di irrigazione
a pressione, parte delle linee elettriche a media e bassa tensione e parte delle linee telefoniche, i piezometri di
controllo, ,ecc.

In particolare saranno da valutare i sequenti aspetti riguardanti la presenza impiantistica o potenzialmente
interferenti, che sono:

- La presenza di linee elettriche in rilievo o interrate con conseguente rischio di elettrocuzione/folgorazione per
contatto diretto o indiretto;

- il rischio di intercettazione (specie nelle operazioni di scavo) di linee o condotte e di interruzione del servizio idrico, di
scarico, telefonico, ecc;

- l'intercettazione di impianti gas con rischio di esplosione o incendio;

- I'eventuale adozione, a seconda del caso, di idonee misure preventive, protettive e/o operative, quali la necessita di
interruzione momentanea del servizio, qualora possibile.

2 SOPRALLUOGHI
La fase di sopralluogo e rilievo ha evidenziato la necessita di valutare:
e il posizionamento delle macchine e attrezzature di cantiere rispetto al nodo viario, in relazione:
- al rischio di interferenza del traffico pesante dei mezzi di cantiere con il normale traffico veicolare

- alla richiesta presso le autorita competenti di chiusura o deviazione, anche temporanea, di tratti viari o
restringimento della carreggiata;

- alla richiesta di occupazione temporanea di suolo pubblico;
® |a presenza, nelle immediate vicinanze dell’area di cantiere, di attivita soggette a rischi specifici in relazione:

- al rischio di interferenza del traffico pesante dei mezzi di cantiere con il normale flusso carrabile o pedonale,
soprattutto a servizio della Stazione Ferroviaria.

® |a presenza di possibili sottoservizi interferenti

la presenza di un importante condotto fognario a servizio dell’area di parcheggio

la possibilita di rinvenire residuati bellici inesplosi. Nel caso in oggetto tale rischio e stato escluso poiché l'intervento

avviene in una zona a forte antropizzazione e di recente formazione.
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3 ACCESSO AL CANTIERE

Poiché il sito di intervento & collocato nell’area parcheggio a servizio della Stazione Ferroviaria di Aulla, ben
servita da un punto di vista viario e in una zona periferica dell’abitato non sono prevedibili particolari difficolta di
accesso al sito che avverra dalla strada a senso unico “da sud” denominata Via Giovanni Paolo Il. Dalla viabilita in
questione si accedera all’'ampio parcheggio nella cui zona Questo accesso consente pero il solo accesso pedonale a
causa del passaggio attraverso una piccola zona all’estremita Nord sara ubicata I'area di cantiere.

Percorso (in blu) di accesso. Recinzione di cantiere ( in giallo) per segregare la zona di intervento. Zona (in rosso) di edificazione del
fabbricato

L'organizzazione dell’accantieramento e lo svolgimento delle fasi dei lavori dovra avvenire comunque senza
creare intralcio e/o pericolo agli eventuali utenti/fruitori della contigua area di parcheggio a servizio della Stazione che
restera in funzione, minimizzando fino ad annullare i passaggi di questi nelle zone prossime all’area lavoro.
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4  CENSIMENTOERISOLUZIONE DELLEINTERFERENZE CON IMPIANTI

Attraverso la campagna di sopralluoghi e stato possibile verificare la presenza eventuale dei servizi “palesi”,
relativamente alla rete per lo smaltimento delle acque meteoriche, alla rete fognaria, alla rete elettrica, alla rete
telefonica, gas, ecc.

E’ evidente che la presenza della rete ferroviaria ha comportato fin da subito di valutare tale interferenza che é stata
risolta collocando I'erigendo fabbricato ad una distanza minima maggiore di 30 m dall’asse della rotaia piu prossima.

Questo & stato possibile derogando alla distanza minima dalla limitrofa viabilita comunale portandola a circa 3 m.

Nell’area interessata dall’intervento non sono presenti linee aeree mentre alcuni sottoservizi sono ben visibili in quanto
sono presenti pozzetti di ispezione. Sono invece presenti i pali di illuminazione pubblica che parzialmente interferiranno
con le lavorazioni.

Non e al momento presumibile che sia necessaria la temporanea interruzione di alcuna rete.

Sara in ogni caso obbligatorio procedere nelle ulteriori fasi di sviluppo e realizzazione di questo lavoro contattare gli Enti
gestori per una ulteriore verifica e condividere i necessari accorgimenti per uno spostamento dei medesimi.

Figura 1_Planimetria di intervento con sovrapposta immagine aerea. In arancione il tracciato del condotto
fognario ed in rosso il by-pass da realizzare
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Figura 3_Pozzetto con griglia Impianto fognario (collettore parcheggio) zona sud
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Figura 5_pozzetti nelle immediate adiacenze dell’intervento
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Figura 6_Pozzetto Impianto elettrico

5 INTERFERENZA CON LE STRUTTURE DI FONDAZIONI E/O CON | FABBRICATI ESISTENTI
Il progetto non prevede di realizzare manufatti a ridosso di fabbricati esistenti.

L'approntamento dei percorsi di accesso e delle aree di cantiere causera realisticamente interferenza con manufatti

quali rete fognaria a servizio del parcheggio, guardavia, massicciata stradale con autobloccanti che necessitera la sua
parziale rimozione.

La interferenza piu rilevante come detto sara quella con il collettore fognario a servizio del parcheggio costituito da un
condotto di diametro di circa 60 cm e collocato ad una profondita di circa 120 cm. Tale collettore dovra essere spostato
verso est per un tratto di circa 35 m realizzando un by-pass sulla attuale linea.
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6 GESTIONE DELLE INTERFERENZE

Saranno adottate cautele quali una ricognizione preventiva dei sottoservizi con comunicazione agli enti gestori. Saranno
quindi eseguite attivita di scavo con personale a terra.

Saranno verificate le manovre, I'area di sbraccio dell’escavatore per evitare fenomeni di interferenza con il traffico

veicolare e con le zone prospicienti.

Le attivita di realizzazione delle opere avverranno con la zona di parcheggio in questione completamente interdetta alla
circolazione stradale e anche pedonale.
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